



COMUNE DI LUCO DEI MARSII  
PROVINCIA DI L'AQUILA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 32 del 5/04/2018

Prot. n. 6888 del 1 AGO 2018

**OGGETTO: Lavori di completamento della strada di allacciamento del nuovo abitato di Luco dei Marsi alla Superstrada del Liri di Variante alla S.P. n. 22 "Circonfucense" – Aggiornamento al prezzario regionale 2016 e indizione nuova gara. Atto di indirizzo.**

L'anno duemiladiciotto il giorno *cinque* del mese di *aprile* alle ore 11,18 nella sala delle adunanze della Sede comunale, si e' riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza la dott.ssa Marivera De Rosa nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

		Presenti	Assenti
Marivera De Rosa	Sindaco	X	
Giorgio Giovannone	Vice Sindaco	X	
Mauro Petricca	Assessore	X	
Silvia Marchi	Assessore		X
Valentina Angelucci	Assessore		X
<b>TOTALE</b>		3	2

Partecipa il Segretario Comunale signor Dott. Francesco Del Pinto.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto la proposta di deliberazione come in **allegato n. 1** avente ad oggetto: "Lavori di completamento della strada di allacciamento del nuovo abitato di Luco dei Marsi alla Superstrada del Liri di Variante alla S.P. n. 22 "Circonfucense" – Aggiornamento al prezzario regionale 2016 e indizione nuova gara. Atto di indirizzo" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del T.u.e.l. n. 267/00, **in allegato n. 2**;

**Unanime** nel voto reso in forma palese e per alzata di mano;

## IL SINDACO

### ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA EMERSO:

= dà atto della necessità di riprendere l'iter procedurale per la ripresa dei *"Lavori di completamento della strada di allacciamento del nuovo abitato di Luco dei Marsi alla Superstrada del Liri di Variante alla S.P. n. 22"* - I Stralcio;

**Pertanto:**

### DELIBERA

Di approvare la proposta di cui all'allegato n. 1 avente ad oggetto: **"Lavori di completamento della strada di allacciamento del nuovo abitato di Luco dei Marsi alla Superstrada del Liri di Variante alla S.P. n. 22 "Circonfucense" – Aggiornamento al prezzario regionale 2016 e indizione nuova gara. Atto di indirizzo"**.

Di dare atto che è volontà di questa Amministrazione Comunale completare i *"Lavori di completamento della strada di allacciamento del nuovo abitato di Luco dei Marsi alla Superstrada del Liri di Variante alla S.P. n. 22 - I Stralcio"*;

Di dare indirizzo all'U.T.C. di procedere a quanto necessario per il riaffidamento dei lavori Mediante una nuova gara in conformità a quanto dettato dal D.Lgs.vo 50/2016:

Di dare mandato ai responsabili del servizio interessati di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali al presente atto;

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto con separata votazione unanime da esperire ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

\*^\*^\*^\*



**COMUNE DI LUCO DEI MARSI**  
**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: Lavori di completamento della strada di allacciamento del nuovo abitato di Luco dei Marsi alla Superstrada del Liri di Variante alla S.P. n. 22 "Circonfucense" – Aggiornamento al prezzario regionale 2016 e indizione nuova gara. Atto di indirizzo**

**IL SINDACO**

**DATO ATTO** che:

- con pubblicazione nella G.U. Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 - Supplemento Ordinario n. 10 si è sancita l'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "*Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici*";

**PREMESSO** che:

- con delibera di C.C. n. 23 del 28.06.2000 è stato approvato il programma annuale delle opere pubbliche per l'anno 2000, comprendente l'intervento inerente la realizzazione dei lavori di completamento della strada di variante;
- con delibera di G.C. n. 169 del 20.07.2000 l'Amministrazione Comunale ha affidato l'incarico per la progettazione, direzione, contabilità e collaudo dei "*Lavori di completamento della strada di allacciamento del nuovo abitato di Luco dei Marsi alla superstrada del Liri di Variante alla S.P. n. 22*", all' *Ing. Corrado Antoniani*, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Prov. Di Roma al n. 7774 con studio in via Alessandria, 26 – 00198 Roma C.F. NTN CRD 44R02 A515V P.Iva 10676420580, giusta convenzione del 21.10.2000;
- lo svolgimento dell'incarico era previsto in due fasi,

**I FASE**

- Redazione della progettazione preliminare e definitiva della "*Strada di allacciamento del nuovo centro abitato di Luco dei Marsi alla Superstrada del Liri di Variante alla S.P. n. 22*" – "*Progetto Generale Lavori di Completamento*" – comprendente gli allacci alla S.P. n. 22 a nord e a sud del centro abitato;
- Redazione della progettazione esecutiva, direzione, contabilità e collaudo dei lavori della "*Strada di allacciamento del nuovo centro abitato di Luco dei Marsi alla Superstrada del Liri di Variante alla S.P. n. 22*" – "*Progetto Generale Lavori di Completamento*" – I Lotto Esecutivo – necessari a rendere funzionale la tratta fra gli allacci con la Circonfucense a nord e a sud del centro abitato;

**II FASE**

- Redazione della progettazione esecutiva, direzione, contabilità e collaudo dei lavori della "*Strada di allacciamento del nuovo centro abitato di Luco dei Marsi alla Superstrada del Liri di Variante alla S.P. n. 22*" – "*Progetto Generale Lavori di Completamento*" – II Lotto Esecutivo – comprendente gli allacci alla S.P. n. 22 a nord e a sud del centro abitato, che l'Amministrazione Comunale si riservava di realizzare solo ad ottenimento di un finanziamento per l'esecuzione delle opere, giusta convenzione del 18.02.2010;
- l'Amministrazione Comunale, intenzionata a realizzare detti lavori, si è fatta promotrice di una importante azione di coordinamento tra le Istituzioni Territoriali, al fine di acquisire una compartecipazione finanziaria che consentisse di completare le opere di che trattasi;
- l'Amministrazione Provinciale di L'Aquila, manifestando sua fattiva collaborazione e condividendo gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale, ha provveduto all'inserimento nel PEG del proprio esercizio finanziario 2006, approvato con delibera di G.P. n. 18 del 14.02.2006, l'intervento denominato: "*Lavori di completamento della strada di allacciamento del nuovo abitato di Luco dei Marsi alla superstrada del Liri di Variante alla S.P. n. 22 - Circonfucense*" stanziando la somma complessiva di € 500.000,00 (Cap. n. 6556);
- con delibera di C.C. n. 7 del 31.03.2006 si è approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche Triennio 2006/2008, elenco annuale 2006, inserendo fra gli interventi previsti quello inerente opere inerenti "*Lavori di completamento della strada di allacciamento del nuovo*



**COMUNE DI LUCO DEI MARSÌ**  
**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

*abitato di Luco dei Marsi alla superstrada del Liri di Variante alla S.P. n. 22 - Circonfucense*”;

- con nota prot. n. 20344 del 11.05.2006 l'Amministrazione Provinciale di L'Aquila, ai fini della sottoscrizione di apposito accordo di programma, ha invitato questo Ente a presentare il progetto preliminare dell'intervento con la quantificazione dei costi, rimesso con successiva comunicazione prot. n. 5739 del 14.06.2006 e dell'importo complessivo di € 2.070.000,00;
- di detto progetto preliminare è stata prevista la realizzazione di un primo stralcio delle opere realizzabili con le somme disponibili di seguito specificate:
  - a. *Ponte sulla strada interpodereale denominata Circonfucense;*
  - b. *Ridefinizione della strada interpodereale denominata Circonfucense;*
  - c. *Ridefinizione di strada 44 del Fucino;*

per un importo complessivo di € 600.000,00 di cui € 500.000,00 a carico dell'Amministrazione Provinciale ed € 100.000,00 a carico di questo Ente, debitamente previsti nel bilancio c.e. gestione residui al cap. 2852 int. 2080101;

**VISTI:**

- la Delibera del Consiglio Provinciale n. 86 del 03.08.2006 e la Delibera di G.C. n. 149 del 10.08.2006 con le quali è stato approvato, dagli enti coinvolti, apposito schema di accordo di programma;
- l'accordo di programma sottoscritto fra le parti in data 03.10.2006, da un lato il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di L'Aquila, Dott. ssa Stefania Pezzopane, e dall'altro il Sindaco di Luco dei Marsi, Prof. Orante Venti, ratificato in seguito con delibera di C.C. n. 25 del 16.10.2006 con contestuale approvazione del progetto preliminare dei lavori di cui all'oggetto a firma dell'Ing. Corrado Antoniani;

**RICHIAMATA:**

- la determina UTC n. 104 del 24.05.2007 con cui si è provveduto ad affidare il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al *Geom. Francesco Venditti* iscritto al Collegio dei Geometri della Prov. Di L'Aquila al n. 1501 con studio in Via Campo Sportivo, 1 – 67056 Luco dei Marsi C.F. VND FNC 52P11 E723C P.Iva 00615080660;
- la delibera di G.C. n. 201 del 07.12.2006 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di cui all'oggetto;
- la delibera di G.C. n. 56 del 21.07.2009 e successiva delibera n. 83 del 15.09.2009, a rettifica, esecutive ai sensi di legge, con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di *“Completamento della strada di allacciamento del nuovo abitato di Luco dei Marsi alla Superstrada del Liri di variante alla S.P. n. 22 - Circonfucense”* avente il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>A) LAVORI</b>	
a) Importo lavori	€ 353.159,28
b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.828,98
<b>Totale</b>	<b>€ 361.988,26</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
c) Espropri	€ 35.335,00
d) Accantonamento art. 92 c. 5 D. Lgs 163/06	€ 2.895,91
e) Spese tecniche	€ 102.000,00
f) Iva sui lavori 20% di a+b	€ 92.797,65
g) Imprevisti	€ 4.983,18
<b>Totale</b>	<b>€ 238.011,74</b>
<b>Totale A + B</b>	<b>€ 600.000,00</b>



**COMUNE DI LUCO DEI MARSI**  
**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

- la determina UTC n. 142 del 02.09.2009 con la quale si è determinato di appaltare lavori mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 53, 54 e 55 del D.lgs 163/2006, con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco dei prezzi;

**DATO ATTO** che:

- con verbale di gara del 02.12.2009 (VII Seduta), nelle more delle dovute verifiche, è stato aggiudicato provvisoriamente l'appalto alla Ditta RO.RO.Costruzioni s.r.l. con sede in Via Marsicana n. 107, Sora (FR) avendo offerto un ribasso pari al **26,015%**;
- con nota prot. n. 4659 del 25.05.2010, la ditta RO.RO. Costruzioni s.r.l. ha comunicato che, con atto a rogito del Notaio Donato Pastorino n. 40558 del 12.02.2010, aveva ceduto alla Ditta Cosmoedil s.r.l. con sede in Via Casa Untola, 10 - Sora (FR), il ramo d'azienda relativo alle seguenti categorie: OG3, OG8, OG10, OS21, OS24;
- con verbale di gara del 26.07.2010 (VIII Seduta), preso atto dell'avvenuta cessione del ramo d'azienda relativo alle categorie: OG3, OG8, OG10, OS21, OS24 della Ditta RO.RO.Costruzioni s.r.l. alla ditta Cosmoedil s.r.l., ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs 163/2006 quest'ultima è stata ammessa all'aggiudicazione previo accertamento dei requisiti di ordine generale e speciale e dichiarata aggiudicataria in via definitiva dell'appalto;
- con determina UTC n. 145 del 06.09.2010 si è provveduto ad approvare detto verbale di gara aggiudicando definitivamente l'appalto alla Ditta Cosmoedil s.r.l. con sede in Via Casa Ontola n. 10 - Sora (FR), (subentrata alla RO.RO. Costruzioni s.r.l) con un ribasso percentuale del **26,015%** per un importo del contratto di **€ 261.284,893** oltre oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) **€ 8.828,98** in uno **€ 270.113,873**;
- in data 15.10.2010 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. n. 576, registrato a Avezzano in data 19.10.2010 al n. 212;
- con verbale del 29.11.2010 si è proceduto alla consegna dei lavori con prevista data di ultimazione al 26.06.2011;

**DATO ATTO** altresì che:

- con nota prot. n. 1716 del 28.02.2011 la ditta TECN.ECO STRADE s.r.l., con sede in Via Stazione, 1 - 03043 Arpino (FR), comunicava che, con scrittura privata autenticata dal Notaio Angelina Lella del 16.02.2011, aveva acquistato dall'Impresa Cosmoedil s.r.l. con sede in Sora (FR), Via Casa Ontola n. 10, il ramo d'azienda relativo alle categorie OG3, OG8, OS21, OS24, oltre alle commesse e i relativi contratti con i committenti;
- con determina UTC n. 81 del 05.04.2011, previa verifica dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D.lgs.vo 163/2006, si è preso atto della cessione del ramo d'azienda della ditta Cosmoedil s.r.l. con sede in Sora (FR), Via Casa Ontola n. 10 a favore della ditta Tecn.eco Strade s.r.l. con sede in Via Stazione, 1, 03043 Arpino (FR), e del subentro della ditta Tecn.eco Strade s.r.l. nel contratto relativo ai "*Lavori di completamento della strada di allacciamento del nuovo abitato di Lucio dei Marsi alla superstrada del Liri di Variante alla S.P. n. 22 - Circonfucense*";

**RISCONTRATO** che:

- con ordine di servizio n. 2 del 13.06.2011, il Direttore dei Lavori, constatato il mancato inizio dei lavori nonché il mancato rispetto dell'ordine di servizio n. 1 del 08.03.2011, ha richiamato l'impresa al rispetto degli obblighi contrattuali sollecitando l'inizio dei lavori;
- con determina UTC n. 132 del 27.06.2011 è stata concessa, previa richiesta dell'impresa e parere favorevole del direttore dei lavori, proroga alla data di ultimazione dei lavori al 26 dicembre 2011;
- con ordine di servizio n. 4 del 19.09.2011, il Direttore dei Lavori, preso atto che l'impresa, terminate le due settimane di ferie estive previste da cronoprogramma, aveva sospeso indebitamente i lavori, ha ordinato l'immediata ripresa degli stessi e la consegna della documentazione per la valutazione dei materiali strutturali, già più volte sollecitata, e del progetto delle opere provvisoriale relative al getto della soletta del ponte scatolare;



## COMUNE DI LUCO DEI MARSI

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

- con nota del 26.09.2011, acquisita agli atti in data 27.09.2011 prot. n. 8654, l'Impresa sollevava problematiche in ordine alla documentazione relativa ai pannelli prefabbricati ed alle opere provvisorie propedeutiche al getto della soletta del ponte;
- la relazione particolareggiata del Direttore dei Lavori acquisita al protocollo dell'ente al n. 8746 del 03.10.2011, rimessa ai sensi dell'art. 136 comma 1 del D.Lgs 163/2006, evidenziava grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita dei lavori e la loro ultimazione entro i termini previsti;

**DATO ATTO** che, nonostante i numerosi solleciti a dare corso ai lavori, senza alcun riscontro, a palese violazione degli obblighi e delle condizioni contrattuali in ordine all'esecuzione ed al completamento delle opere, con nota del 05.11.2011, acquisita al protocollo di questo Ente in data 11.11.2011 n. 9807, la Direzione dei Lavori, su invito del Responsabile del Procedimento, Geom. Antonio Guercioni, ha formulato la contestazione degli addebiti all'Appaltatore ai sensi dell'art. 136 c. 2 del D.Lgs. 136/2006;

**DATO ATTO** altresì che:

- la ditta, in evidente disaccordo, con nota de 22.11.2011 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 10147 del 23.11.2011, ha manifestato la propria difficoltà nel proseguire con i lavori a causa di riscontrate carenze progettuali, subordinando la ripresa degli stessi all'approvazione di nuovi elaborati con un costo aggiuntivo di € 83.608,93;
- l'interruzione delle lavorazioni che ha costituito ingiustificato abbandono del cantiere e palese violazione degli obblighi e delle condizioni contrattuali congiuntamente all'inadeguatezza delle controdeduzioni presentate, ha configurato giusto presupposto per disporre, ai sensi dell'art. 136 c. 3 del D. Lgs 163/2006, risoluzione contrattuale per gravi inadempimenti;

**VISTO** il Verbale di Consistenza dei lavori del 11.10.2012, redatto dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'impresa TECN.ECO. strade s.r.l.;

**VISTO** il certificato di collaudo statico delle strutture di fondazione in c.a., redatto dall'Arch. Mario Persia, acquisito agli atti d'ufficio al prot.n. 10388 del 26.11.2012 e depositato presso il Servizio del Genio Civile di Avezzano il 23.01.2013 prot. 457;

**VISTO** il Conto e la Relazione sul Conto Finale dei Lavori, redatto dall'Ing. Corrado Antoniani, acquisiti agli atti d'ufficio al prot. n. 11365 del 28.12.2012 dell'importo complessivo di € 70.501,95;

**DATO ATTO** che:

- a seguito delle consultazioni elettorali del 7.5.2012, in data 8/5/2012, si è insediata la nuova amministrazione che con delibera di Giunta Comunale n. 51 del 26.06.2012, ha stabilito quanto di seguito riportato:

- ✓ **"...di procedere**, ai sensi dell'art. 136 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., alla formale risoluzione del contratto con l'Appaltatore TECN.ECO STRADE s.r.l. con sede in Via Stazione, 1, 03043 Arpino (FR) - Partita IVA e Codice Fiscale 02302060609, aggiudicatario dei "Lavori di Completamento della Strada di Allacciamento alla Superstrada del Liri di Variante alla S.P. n. 22 Circonfucense - 1° Stralcio. CUP.D31B08000390007 - CIG. 033546741F", di cui al contratto Rep. n. 576 del 15.10.2010 registrato in data 19.10.2010 al n. 212, per grave inadempimento e grave ritardo sull'esecuzione dei lavori rispetto alle previsioni del programma di realizzazione dell'opera;
- ✓ **di dare atto** che le lavorazioni e le forniture effettuate alla data odierna risultano dai Verbali redatti in contraddittorio dal Direttore dei Lavori e dal Rappresentante dell'impresa;
- ✓ **di riconoscere** ai professionisti che hanno effettivamente operato ed al RUP i compensi spettanti a norma di legge per quanto fin qui svolto;
- ✓ **di demandare** a successivo atto la quantificazione di eventuali oneri da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente a ristoro dei danni subiti dall'Amministrazione";



**COMUNE DI LUCO DEI MARSI**  
**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

- di procedere all'escussione delle polizze prestate a garanzia del contratto e alle opportune comunicazioni all'autorità di vigilanza dei lavori pubblici servizi e forniture;*
- ✓ *di trasmettere il presente atto, ad avvenuta esecutività, all'Appaltatore e ai tecnici incaricati...";*

**Con successiva** deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 29.10.2012, con il voto contrario della minoranza, ha stabilito al punto 1) quanto di seguito riportato:

- 1) "...di dare atto che questa Amministrazione, nel rispetto della volontà della popolazione e per motivi che riguardano la sicurezza e l'incolumità degli automobilisti, non intende più realizzare l'opera;
- 2) Di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva di verificare la possibilità di non procedere alla realizzazione dell'opera in considerazione dello stato dei lavori e della funzionalità della stessa rispetto al lotto di intervento appaltato dall'Amministrazione Provinciale dell'Aquila al fine di valutare eventuali soluzioni alternative...";

**DATO ATTO** che in esecuzione della deliberazione consiliare n. 48/2012, l'U.T.C., ha proceduto a convocare la Conferenza dei Servizi;

**VISTO** il verbale della Conferenza dei Servizi redatto in data 18.2.13, dal quale, dopo una serie di interventi, si evince:

"...gli accordi di programma prevedono la realizzazione del 1° e 2° lotto sulla base di progetti approvati e che la mancata realizzazione di detti progetti fa saltare gli accordi e di conseguenza anche il finanziamento ottenuto allo scopo, il che comporta la restituzione integrale di tutte le somme stanziare. Il geometra Guercioni aggiunge che tra le spese va considerata anche la somma di € 100.000,00, utilizzata per il pagamento delle espropriazioni e competenze professionali previa contrazione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti da parte del Comune..."

**DATO ATTO** che successivamente alla Conferenza dei Servizi, l'Amministrazione Comunale, per maggiori approfondimenti, ha voluto richiedere anche parere legale all'Avv. Evelina Torrelli;

**VISTO** il parere legale rimesso dall'Avvocato Evelina Torrelli, acquisito al protocollo dell'Ente in data 4.11.13, n. 10776, dal quale emergono un a serie di considerazioni che sconsigliano la mancata realizzazione dell'opera che porterebbe ad azioni risarcitorie a danno dell'amministrazione comunale:

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 18.03.2014 con la quale richiamando l'esito della Conferenza dei Servizi e il parere legale dell'Avv. Evelina Torrelli, l'amministrazione comunale ha disposto quanto di seguito riportato:

- ✓ **".....DI REVOCARE** il punto 1) della precedente delibera n. 48 del 19.10.2012;
- ✓ **DI PRENDERE ATTO** che il mandato conferito al Responsabile dell'Area Tecnica è da ritenersi concluso...";

**VISTA** la determina UTC n. 28 del 18.04.2013, con la quale è stata applicata, ai sensi dell'art. 145 del DPR 207/2010, la penale per ritardo nella esecuzione dei lavori nella misura del 10% dell'importo contrattuale, pari a € 26.128,49 con deduzione da operarsi in sede di liquidazione finale;

**VISTA** la determina UTC n. 164 del 16.12.2013, con la quale sono stati approvati il Conto e la Relazione sul Conto Finale ed il Verbale di accertamento Tecnico Contabile, redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Corrado Antoniani, del 26.04.2013 di complessivi € 70.501,95, dal quale detratte le spese di mancata rimozione dei baraccamenti, penale per ritardata ultimazione dei lavori e spese relative ai



**COMUNE DI LUCO DEI MARSI**  
**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

testimoni risulta un netto a credito dell'esecutore pari a € 42.973,46, fatta salva la valutazione di maggiori spese da porre a carico di quest'ultimo ai sensi dell'art. 138 comma 3 D.Lgs.vo 163/2006;

**RICHIAMATA** la determina UTC n. 144 del 13.11.2014, con la quale si è stabilito di attivare la procedura di prevista dall'art. 140 D.Lgs.vo 163/2006, disponendo, pertanto, l'interpello progressivo dei soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara per l'appalto di che trattasi, così come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine, di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori;

**DATO ATTO** che, a seguito di interpello delle ditte in ordine progressivo rispetto alla classificazione di cui al verbale di gara del 02.12.2009 (VII Seduta), con nota prot. 438 del 19.01.2015, ha manifestato propria disponibilità ad eseguire i lavori alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta, ovvero offrendo un ribasso del 26,015%, la ditta 3° classificata, "P.R.S. Produzioni & Servizi s.r.l." con sede in Via Edison n. 17 - 67051 Avezzano(AQ), della quale si è provveduto a verificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO** che a seguito della procedura di interpello sopra richiamato l'amministrazione comunale non ha provveduto ad affidare l'incarico alla ditta resasi disponibile a seguito della procedura di interpello, in attesa di risposta da parte della Provincia di L'Aquila alla nota n.. 6380 del 30/7/2015, con la quale il Sindaco ha richiesto di conoscere dalla medesima Provincia "*...di far conoscere se vi sia una qualsiasi motivazione che possa essere ostativa alla ripresa dei lavori dell'opera in argomento...*";

**RILEVATO** che :

- ✓ con nota prot. n. 5082 del 14.06.2016 veniva richiesto all'Ing. Corrado Antoniani di provvedere all'aggiornamento degli elaborati progettuali;
- ✓ con nota prot. n. 4636 del 27.05.2016 il Geom. Francesco Venditti presentava formale rinuncia all'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori in oggetto;
- ✓ con nota prot. 6000 del 15.07.2016 il Geom. Giovanni Iaboni presentava propria formale disponibilità per l'affidamento dell'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione per i lavori in oggetto, offrendosi di svolgere il servizio alle medesime condizioni economiche precedentemente pattuite con il professionista rinunciatario;
- ✓ con nota prot. n. 6310 del 25.07.2016 il Responsabile dell'UTC Stefania Del Signore richiedeva all'Avv. Edmondo Panella, incaricato dall'Ente, aggiornamenti sul contenzioso in essere fra il Comune di Luco dei Marsi e la Ditta Tecn.Eco srl., il quale, con propria nota prot. 6414 del 27.07.2016 comunicava che in data 27.09.2016 era prevista l'udienza per la chiusura della fase istruttoria, auspicando il deposito della sentenza nei primi mesi del 2017. Tanto premesso, suggeriva di attenderne l'esito prima di procedere a nuovo affidamento;
- ✓ con nota prot. 6573 del 03.08.2016 la sopra citata Stefania Del Signore inoltrava richiesta di parere scritto all'ANAC ai fini di un corretto iter procedurale per l'affidamento dei lavori, parere non riscontrato dall'ANAC, che riscontrava invece l'esposto presentato all'ANAC dal Gruppo Consiliare "Uniti per Luco" con la nota prot. 10203 del 24.11.2016 acquisita al prot. dell'ente al n. 6573 del 3.8.16, indirizzata al Responsabile dell'Ufficio Tecnico, e.p.c. al predetto Gruppo Consiliare, con la quale l' ANAC precisava la necessità di procedere alla *tempestiva ripresa dei lavori in maniera da non protrarre l'attuale sospensione senza compiere alcuna concreta attività*, non escludendo peraltro una "*vigilanza collaborativa*";

**VISTA** la nota Prot. 7060 del 19.08.2016 con la quale l'Ing. Corrado Antoniani, rimetteva l'aggiornamento degli elaborati progettuali;

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA DI ALLACCIAMENTO DEL NUOVO ABITATO DI LUCO DEI MARSI ALLA SUPERSTRADA DEL LIRI DI VARIANTE ALLA S.P. N. 22 "CIRCONFUCENSE" – Aggiornamento al prezzario regionale 2016 e indizione nuova gara. ATTO DI INDIRIZZO



**COMUNE DI LUCO DEI MARSI**  
**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

---

**VISTE** le determinazioni del responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva n.5 del 03.01.2017 con la quale è stato disposto la quale si disponeva di affidare in via definitiva alla ditta P.R.S. Produzioni & Servizi s.r.l. con sede in Via Edison n. 17 - 67051 Avezzano(AQ), il completamento dei "Lavori di completamento della strada di allacciamento del nuovo abitato di Luco dei Marsi alla Superstrada del Liri di Variante alla S.P. n. 22 - I Stralcio" alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta, con un ribasso del 26,015%;

**DATO ATTO** che con le ultime consultazioni elettorali si è insediata la nuova amministrazione a decorrere dal 12.6.2017;

**RITENUTO** indispensabile e urgente riprendere l'iter procedurale per il riaffidamento dei lavori per il completamento dei "*Lavori di completamento della strada di allacciamento del nuovo abitato di Luco dei Marsi alla Superstrada del Liri di Variante alla S.P. n. 22 - I Stralcio*";

**VISTO** il Verbale, in data 30.06.2017, redatto e sottoscritto a seguito di incontro avuto con la ditta P.R.S. Produzioni & Servizi s.r.l., dal quale si evince la conferma da parte della ditta della rinuncia già presentata alla firma del contratto e all'esecuzione di lavori di che trattasi, giusta raccomandata A.R. n. 05252619702-9 del 27.04.2017 non rinvenuta agli atti del Comune;

**RILEVATO** che si rende necessario procedere ad indire una nuova gara previo aggiornamento degli elaborati progettuali al vigente prezzario regionale;

**VISTA** la convenzione stipulata in data 21.10.2000 con l'Ing. Corrado Antoniani che prevede, in caso di variante in corso d'opera la rideterminazione dei compensi in conformità alla legislazione vigente al momento e all'art. 14 comma 3 che, in caso di risoluzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi della direzione dei lavori eseguiti oltre al decimo di quelli non eseguiti, in ogni caso fino alla concorrenza dei 4/5 dell'importo contrattuale dell'appalto;

**VISTA** la nota dell'Ing. Corrado Antoniani, del 09/03/2018 acquisita al prot. Dell'Ente al n. 2235/18, con la quale lo stesso professionista dà la disponibilità ad aggiornare gli elaborati necessari al riaffidamento dei lavori con previsione di uno sconto del 5%;

**RILEVATO** che nella nota dell'Ing. Corrado Antoniani, del 09/03/2018 acquisita al prot. Dell'Ente al n. 2235/18, con la quale lo stesso professionista rinuncia alle spettanze di cui all'art. 14 comma 3 della Convenzione stipulata in data 21.10.2000 ;

**ESAMINATO** il D.M. 17 giugno 2016 (decreto Parametri), che contempla le tariffe per gli incarichi di progettazione e direzioni lavori, alla luce del quale la base d'asta per l'affidamento ex novo dell'incarico di progettazione e direzione lavori ammonta a 34.276,88 €, da assoggettarsi a ribasso;

**VISTO** che l'affidamento del servizio ad altri professionisti risulterebbe sicuramente più oneroso, in quanto sarebbe necessario liquidare al professionista sopra richiamato le spettanze previste dall' art. 14 comma 3 della convenzione sopra citata, e provvedere a richiedere preventivi per l'affidamento di un nuovo incarico di progettazione, con prevedibili rischi di duplicazione di costi a carico del Comune;

**LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA DI ALLACCIAMENTO DEL NUOVO ABITATO DI LUCO DEI MARSI ALLA SUPERSTRADA DEL LIRI DI VARIANTE ALLA S.P. N. 22 "CIRCONFUCENSE" – Aggiornamento al prezzario regionale 2016 e indicazione nuova gara. ATTO DI INDIRIZZO**



**COMUNE DI LUCO DEI MARSI**  
**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**RILEVATO** che, ad esito della negoziazione e della nota dell'Ing. Antoniani summenzionate, l'importo delle prestazioni richieste al suddetto professionista, comprensive della direzione dei lavori ammonta ad € 27.384,29;

**CONSIDERATO**, inoltre, che il professionista già incaricato vanta la conoscenza dei luoghi dell'appalto, ed ha realizzato la progettazione originaria dell'intervento in oggetto;

**IL SINDACO**

**ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA EMERSO:**

= dà atto della necessità di riprendere l'iter procedurale per la ripresa dei "Lavori di completamento della strada di allacciamento del nuovo abitato di Luco dei Marsi alla Superstrada del Liri di Variante alla S.P. n. 22" - I Stralcio;

**Pertanto:**

**PROPONE DI DELIBERARE**

- Di dare atto che è volontà di questa Amministrazione Comunale completare i "Lavori di completamento della strada di allacciamento del nuovo abitato di Luco dei Marsi alla Superstrada del Liri di Variante alla S.P. n. 22 - I Stralcio";
- Di dare indirizzo all'U.T.C. di procedere a quanto necessario per il riaffidamento dei lavori mediante una nuova gara in conformità a quanto dettato dal D.Lgs.vo 50/2016;
- Di dare mandato ai responsabili del servizio interessati di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali al presente atto;

Luco dei Marsi, li 05 APR 2018

**Il Sindaco**

Dot. ssa Marivera DE ROSA



**COMUNE DI LUCO DEI MARSÌ**  
**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Il responsabile del Servizio**

Esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta in oggetto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Luco dei Marsi, li -5 APR 2018

**Il responsabile del Servizio**  
Geom. Roberto Marmotta

**Il responsabile del Servizio**

Esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta in oggetto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Luco dei Marsi, li 5/4/2018

**Il responsabile del Servizio**  
Dott. Antonio Sorge

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
(f.to dott.ssa Marivera De Rosa)

IL VICE SINDACO  
(f.to Giorgio Giovannone)



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(f.to dott. Francesco Del Pinto)

Il sottoscritto Segretario generale, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

- **CHE la presente deliberazione:**

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  
- 1 AGO 2018 come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs n. 267/00 (n.  
442 Reg. Pub.);

E' stata comunicata con lettera n. 688P in data - 1 AGO 2018 ai signori  
capigruppo consiliare come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs n. 267/00;

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(f.to dott. Francesco Del Pinto)

- **CHE la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il** - 1 AGO 2018

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00);

Li - 1 AGO 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(f.to dott. Francesco Del Pinto)

**Copia conforme all'originale per uso amministrativo**

Luco dei Marsi, Li - 1 AGO 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(dott. Francesco Del Pinto)

*(Handwritten signatures)*