



**COMUNE DI LUCO DEI MARSI**  
PROVINCIA DI L'AQUILA

**AREA TECNICA MANUTENTIVA**

Reg. Gen. N° 229 del 19 LUG 2019 <sup>Copia</sup>

**DETERMINAZIONE n. 123 DEL 19.07.2019**

**OGGETTO: LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DI STRADE URBANE E DEL PATRIMONIO COMUNALE". – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTI:**

- il provvedimento sindacale n. 9 del 15.06.2018 con il quale il sottoscritto è stato nominato, temporaneamente, Responsabile del Settore Tecnico;
- il bilancio dell'esercizio finanziario 2019 approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 01.04.2019;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- l'art.177 del T.u.e.l. n. 267 del 18.8.2000;
- lo statuto comunale;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO CHE**

**Premesso che :**

- il comma 107 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge di bilancio 2019 dispone : " per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministro dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante";

- Il successivo comma 108 dello stesso articolo 1 della legge 145 del 2018 stabilisce che: "il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'art. 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

- il comma 109, inoltre, dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 dispone che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019;

- in data 14.01.2019, prot. comunale n. 416 è stata acquisita la nota del Ministero dell'interno prot. n. 6698 del 12.01.2019, con la quale è stato comunicato che con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 10.01.2019 (in corso di pubblicazione sulla G.U.) è stato assegnato, tra gli altri, a questo Comune un contributo di euro 70.000,00 per le finalità di cui al comma 107, art. 1 della legge 30.12.2018, n. 145 – legge di bilancio 2019;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 25.01.2019 con la quale, tra le altre, è stato disposto:

Approvazione Variante



# COMUNE DI LUCIO DEI MARSI

## PROVINCIA DI L'AQUILA

### AREA TECNICA MANUTENTIVA

**1. DI PRENDERE ATTO** del finanziamento del Ministero dell'interno concesso a questo Comune di euro 70.000,00 in ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 107, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge di bilancio 2019;

**2. DI FORMULARE INDIRIZZO** all'Ufficio Tecnico per l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione, direzione e contabilizzazione dei lavori, oltre alla progettazione in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs.vo 81/2008, nonché tutti gli altri atti conseguenziali finalizzati a :

- messa in sicurezza di un tratto di strada 43
- messa in sicurezza di un tratto di Via Circonfucense
- realizzazione ulteriore accesso Scuole Elementari e medie su Via Dante
- realizzazione recinzione parco Giochi in Piazza Gramsci utilizzando il contributo in parola;

**3. DI NOMINARE** Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Roberto Marmotta, responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva , ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;

**4.....omissis.....**

**DATO ATTO CHE** con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva n. 35 del 05.03.2019, a seguito della consultazione di n. 5 professionisti, il servizio per la redazione della progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, direzione e contabilizzazione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori di messa in sicurezza di strade urbane e del territorio comunale è stato affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), all' Ing. Fabio Di Felice, Via S. Andrea, 42 – 67053 Capistrello (AQ) – (P.I. 01441600663), quale migliore offerente a seguito del ribasso d'asta pari al 26,05% sul prezzo a base di gara di euro 9.986,46 (novemilanovecentoottantasei/46 ), e quindi per un importo di euro € 7.384,987, corrispondente ad un ribasso del 26,05% sul prezzo posto a base di gara, oltre a C.N.P.A.G. 4% € 295,399 e I.V.A. 22% € 1.689,684, complessivamente € 9.370,07;

**VISTA** la delibera di G.C. n° 37 del 15.03.2019 con la quale è stato approvato il Progetto di fattibilità Tecnico Economica (Progetto Preliminare) dei lavori messa in sicurezza di strade urbane e del territorio comunale, redatto dall' Ing. Fabio Di Felice, Via S. Andrea, 42 – 67053 Capistrello (AQ), acquisito al protocollo dell'Ente in data 12.03.2019 al n. 2231, per un importo complessivo di € 70.000,00;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 08.04.2019 con la quale è stato approvato il progetto Definitivo – Esecutivo dei lavori di "Messa in Sicurezza di Strade Urbane e del Patrimonio Comunale", per un importo complessivo di € 70.000,00, di cui 50.547,46 per lavori, € 3.093,66 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e la restante somma per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**VISTA** la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva n. 67 del 10.04.2019 con la quale è stata indetta la procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) della medesima norma;

**DATO ATTO CHE** con la medesima determinazione è stata approvata la lettera di invito e i relativi allegati;

**DATO ATTO** che la lettera di invito è stata inviata contemporaneamente, in data 11.04.2019, agli operatori economici individuati, mediante PEC, determinando il termine perentorio per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del giorno 24.04.2019 mentre l'espletamento della gara è stato fissato per le ore 9:00 del giorno 26.04.2019;

**VISTO** il verbale di gara in data 26.04.2019 dal quale risulta che:

Entro il termine perentorio citato, risultano pervenuti n. 6 (sei) plichi per l'offerta, presentati dai seguenti operatori economici:

Approvazione Variante



**COMUNE DI LUCO DEI MARSI**  
PROVINCIA DI L'AQUILA

**AREA TECNICA MANUTENTIVA**

Nr	Denominazione ditta	Data	Prot. n.	Ora
1	MAR Appalti s.r.l.	23.04.2019	3721	13:42
2	EDO Costruzioni s.r.l.	23.04.2019	3722	13:44
3	SAN GIOVANNI Inerti srl	24.04.2019	3736	10:05
4	CELI CALCESTRUZZI s.p.a.	24.04.2019	3743	10:27
5	CODIMAR s.r.l.	24.04.2019	3744	10:50
6	EDILSTRADE di Casale Michele	24.04.2019	3745	11:07

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva n. 81 del 07.05.2019 con la quale i lavori di "Messa In Sicurezza di Strade Urbane e Del Patrimonio Comunale sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta Celi Calcestruzzi s.p.a. con sede in Massa D'Albe S.P. Palentina Km 2+700 - P.V.A. 00284160660, che ha offerto un ribasso nella misura del 26,70%, per un importo contrattuale pari a € 40.144,95, compresi oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso pari a € 3.093,66, oltre IVA 10% ;

**RICHIAMATI**

il **Processo Verbale** di consegna dei lavori, sotto riserva di legge, in data 08.05.2019, da compiersi nel termine di giorni 60 (sessanta) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna e cessanti il 06.07.2019;

il **Contratto**, mediante scrittura privata, in data 14.06.2019 ;

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva n. 106 del 14.06.2019, con la quale è stata autorizzata la ditta "Celi Calcestruzzi s.p.a. con sede in Massa D'Albe S.P. Palentina Km 2+700 - P.V.A. 00284160660", quale appaltatrice dei lavori, a subappaltare i lavori di "messa in sicurezza di strade urbane e del Patrimonio Comunale" alla ditta "Giovannibattista MARIANI" con sede legale Via San Savino, 15, P.I.V.A. 00269240669 - 67054 - Civitella Roveto, per un importo complessivo di € 10.000,00 (diecimila/00);

**Considerato che** il direttore dei Lavori, Ing. Fabio Di Felice, ha ritenuto di predisporre una perizia di variante e suppletiva dei lavori di "Messa in Sicurezza di Strade Urbane e del Territorio Comunale", ai sensi dell'art. 106, comma 2 lett. b), del D.Lgs.vo 50/2016, migliorativa rispetto alle iniziali previsioni progettuali, senza alterare l'impostazione progettuale e nel proseguimento degli obiettivi di intervento, per un nuovo importo contrattuale al netto del ribasso d'asta di € 41.586,54 comprensivo degli oneri della sicurezza, con un aumento del 3,591 % pari a € 1.441,59 oltre IVA di legge rispetto al contratto originario;

Visti gli atti di perizia di variante suppletiva redatti dall'Ing. Fabio Di Felice, acquisita al protocollo comunale in data 17.07.2019 al N. 6519, in qualità di direttore dei lavori costituita dai seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnica Perizia di Variante
2. Atto di Sottomissione
3. Computo Metrico Aggiornato
4. Quadro Economico Aggiornato

**Dato atto che** la perizia di Variante Suppletiva Di Cui Sopra:

- non comporta modifiche sostanziali al progetto originario
- non comporta nuove categorie di lavori
- prevede un importo in aumento per lavori al netto del ribasso d'asta pari ad € 1.441,59 oltre I.V.A. di legge che comporta, rispetto all'importo di contratto iniziale, un aumento del 3,591%;

Approvazione Variante



# COMUNE DI LUCO DEI MARSI

## PROVINCIA DI L'AQUILA

### AREA TECNICA MANUTENTIVA

Visto l'atto di sottomissione sottoscritto in data 18 luglio 2019 dalla ditta Celi Calcestruzzi s.p.a. con sede in Massa D'Albe S.P., Palentina Km 2+700 – P.V.A. 00284160660 che si impegna ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla perizia per un importo complessivo in aumento pari a € 41.586,54 al netto del ribasso d'asta ed oltre IVA di legge;

Ritenuto, pertanto provvedere in merito ed approvare la perizia di variante suppletiva ed il quadro economico rideterminato, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO						
		Q.E. approvato con DGC n. 55 del 08.04.2019	Q.E. Aggiudicazione e ribasso del 26,70%	Q.E. in variante	Variazione contrattuale	Variazione percentuale
A)	<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>%</b>
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	50.547,46	37.051,29	38.444,16	1.392,87	3,759%
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	3.093,66	3.093,66	3.142,38	48,72	1,575%
	<b>IMPORTO LAVORI DA APPALTARE(A.1+A.2)</b>	<b>53.641,12</b>	<b>40.144,95</b>	<b>41.586,54</b>	<b>1.441,59</b>	<b>3,591%</b>

B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	EURO	EURO	EURO
B.1	I.V.A. 10% sui lavori	5.364,11	4.014,49	4.158,65
B.2	Spese Tecniche	7.384,98	7.384,98	7.384,98
B.3	Art. 113 D.Lgs 50/2016 2% di A.1 +A.2	1.072,82	1.072,82	1.111,80
B.4	C.N.P.A.I.A. 4%	295,40	295,40	295,40
B.5	I.V.A. Spese Tecniche 22% B.2+B.4	1.689,68	1.689,68	1.689,68
B.6	Imprevisti	521,89	521,89	521,89
B.7	Altre voci	30,00	30,00	30,00
B.8	Economie di ribasso		14.845,80	13.221,06
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>16358,88</b>	<b>29.855,05</b>	<b>28.413,46</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>

Rilevato che ai sensi della normativa vigente è stato richiesto il CUP n. DH37H19000330001, e che stato attribuito il n. di C.I.G : 7820476CF1

Ritenuto approvare la perizia di variante di che trattasi ed il quadro economico rideterminato;

Visti :

- il D.P.R. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per la parte ancora in vigore;

Approvazione Variante



# COMUNE DI LUCO DEI MARSI

## PROVINCIA DI L'AQUILA

### AREA TECNICA MANUTENTIVA

- il D.LGS.vo n. 50/2016 e s.m.i., codice dei contratti pubblici;

#### DETERMINA

1. **Di Approvare**, per le considerazioni espresse in narrativa, la perizia di variante suppletiva dei lavori di "Messa in Sicurezza di Strade Urbane e del Patrimonio Comunale", ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. b) D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., redatta dall'Ing. Fabio Di Felice, acquisita al protocollo Comunale in data 17.07.2019, prot. 6519, in qualità di direttore dei lavori, e composta dagli elaborati indicati in narrativa;
2. **Di Approvare** il quadro economico di spesa, rideterminato come indicato in premessa, per l'importo complessivo di € 70.000,00;
3. **Di Dare Atto** che la ditta Celi Calcestruzzi s.p.a. con sede in Massa D'Albe S.P. Palentina Km 2+700 - P.V.A. 00284160660, ha sottoscritto regolare atto di sottomissione in data 18.07.2019 impegnandosi ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla perizia per un importo complessivo pari a € 41.586,54 comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre I.V.A. di Legge, per un maggior importo al netto del ribasso d'asta pari ad € 1.441,59 corrispondente ad un aumento pari al 3.591%;
4. **Di Dare Atto** del maggior importo contrattuale pari ad € 1.441,59 oltre I.V.A. di Legge a favore della ditta Celi Calcestruzzi s.p.a. con sede in Massa D'Albe S.P. Palentina Km 2+700 - P.I.V.A. 00284160660;
5. **Di Dare Atto** che alla spesa verrà fatto fronte con contributo statale di cui al comma 107 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019, previsto nel bilancio 2019 al Cap 551 in entrata e al cap 2507 int. 2080101 in uscita;

Luco dei Marsi, li 19/07/2019

Il Resp. Area Tecnica Manutentiva  
f.to Geom. Marmotta Roberto

Visto di regolarità contabile con attestazione di copertura finanziaria, art.151, comma 4, D. Lgs.267/00

Il Responsabile Uff. Ec. Finanziaria  
f.to Dott. Antonio Sorge



**COMUNE DI LUCO DEI MARSI**  
PROVINCIA DI L'AQUILA

---

**AREA TECNICA MANUTENTIVA**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia del presente atto di liquidazione viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

N. 480 Reg. Pubbl.

Li, 19 LUG 2019

**IL MESSO COMUNALE**

**IL MESSO NOTIFICATORE**

---

.....

Copia conforme all'originale

Li.....

Il Responsabile del Servizio